

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Voorontwerp

1 mei 2014

Opdrachtgeving

N T112: Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project 04.01.010

112-1: Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project

D264 (R) - Projectbeleid fase Voorontwerp

Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden

N T117: Nemen besluiten over resultaten en voortgang 04.01.020

117-1: Nemen besluiten over resultaten en voortgang

D271 (R) - Besluiten fase Voorontwerp

Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Voorontwerp / besluiten m.b.t. het vervolg van het project

Contracten

N T119: Voorbereiden contracteren van participanten 04.02.010

119-1: Organiseren contractvorming

D269 (R) - Uitbestedingsplan fase Voorontwerp (en verder)

Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten

119-2: Opstellen aanbestedingsplan

D1555 (R) - Aanbestedingsplan fase Voorontwerp (en verder)

Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema

119-3: Voorbereiden contracteren van participanten

D1857 (T) - Conceptcontracten met participanten fase Voorontwerp (en verder)

Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

D1856 (T) - Verslagen contractbesprekingen fase Voorontwerp (en verder)

Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken

119-4: Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise

D1928 (T) - Conceptcontracten aanvullende expertise fase Voorontwerp (en verder)

Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

MT1247: Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) 04.02.020

1247-1: Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise

D1929 (T) - Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Voorontwerp (en verder)

Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen

N T224: Contracteren van participanten 04.02.030

224-1: Contracteren van participanten

D1671 (R) - Contracten met participanten fase Voorontwerp (en verder)

Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

D351 (R) - Rapport verleende opdrachten fase Voorontwerp (en verder)

Inhoud*: opsomming verleende opdrachten

T1982: Contracteren aanvullende expertise 04.02.035

1982-1: Contracteren aanvullende expertise

D1670 (R) - Contracten aanvullende expertise fase Voorontwerp (en verder)

Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Voorontwerp

1 mei 2014

Programma van Eisen

N T263: Herijken en uitwerken PvE

04.03.020

263-1: Herijken en uitwerken PvE

D124 (R) - PvE fase Voorontwerp

Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging

Architectuur/ bouwkunde

T2980: Digitaliseren tekeningen bestaand gebouw

04.04.010

2980-1: Digitaliseren tekeningen bestaand gebouw

D3220 (T) - Gedigitaliseerde tekeningen bestaand gebouw

Inhoud: gedigitaliseerde tekeningen voor bestaand gebouw waarvoor wel papieren tekeningen, maar geen CAD-tekeningen beschikbaar zijn (in geval van renovatie en/of restauratie)

T2981: Gedetailleerd opmeten bestaand gebouw

04.04.015

2981-1: Gedetailleerd opmeten bestaand gebouw

D3221 (T) - Gedetailleerde opmeting bestaand gebouw

Inhoud: meetgegevens, inclusief detailleringen, ter controle en aanvulling van bestaande tekeningen of – bij het ontbreken van bestaande tekeningen – het in tekening brengen van het bestaande gebouw (in geval van renovatie en/of restauratie)

2981-2: Teken en opmeting bestaande toestand gebouw

D3222 (T) - Tekeningen bestaande toestand gebouw

Inhoud: plattegronden, doorsneden en gevels bestaande gebouw (1:100/1:50) / details (1:10/1:5)

T1616: Uitvoeren bouwtechnische inspectie bestaand gebouw

04.04.018

1616-1: Uitvoeren bouwtechnische inspectie bestaand gebouw

D1184 (R) - Gebrekentekening met toelichting

Inhoud: plattegronden en eventuele doorsneden (1:100/1:50) bestaande situatie met daarop aangegeven locaties van technische gebreken / omschrijving technische gebreken

N T1612: Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving

04.04.020

1612-1: Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving

D1858 (R) - Voorontwerp stedenbouwkundige inpassing gebouw

Inhoud: situatieschets (1:500): hoofdmassa gebouw / positionering gebouw op locatie / oriëntatie gebouw / hoofd- en neventoegangen

N T1613: Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw

04.04.030

1613-1: Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw

D1859 (R) - Voorontwerp functionele en ruimtelijke indeling gebouw

Inhoud: plattegronden (1:200/1:100) met positionering van gebruikersfuncties in onderling verband en globale ruimtelijke indeling en compositie / m2 per ruimte / ruimtefuncties per ruimte / ruimtelijke reservering voor hoofd- en neventoegangen / ruimtelijke reservering voor installaties, inclusief technische ruimten en schachten / doorsneden (1:200/1:100): per gebouw(deel) tenminste twee oriëntaties

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Voorontwerp

1 mei 2014

Architectuur/ bouwkunde

N T1999: Ontwerpen architectonische verschijningsvorm gebouw **04.04.035**

1999-1: Ontwerpen architectonische verschijningsvorm

D2290 (R) - Voorontwerp architectonische verschijningsvorm gebouw

Inhoud: geveltekeningen (1:200/1:100): globale aanduiding van indeling, verschijningsvorm en materiaalgebruik

N T252: Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde **04.04.040**

252-1: Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde

D92 (T) - Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie fase Voorontwerp

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp

N T1615: Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde **04.04.050**

1615-1: Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde

D61 (R) - Presentatie Voorontwerp Architectuur/bouwkunde

Inhoud: presentatietekeningen

T2017: Maken schetsontwerp Architectuur/bouwkunde **04.04.055**

2017-1: Maken schetsontwerp Architectuur/bouwkunde (facultatief als eerste ontwerpstep)

D2309 (R) - Schetsontwerp Architectuur/bouwkunde

Inhoud: schetsmatig ontwerp aan het begin van de fase Voorontwerp (1:200/1:100) ter communicatie met de opdrachtgever

T1143: Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde **04.04.080**

1143-1: Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde

D1346 (T) - Programmatische aanpassingen op goedgekeurde faseresultaten in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde

Inhoud: consequenties van wijzigingen en/of aanvullingen in het Programma van Eisen t.o.v. reeds door de opdrachtgever goedgekeurde resultaten verwerkt in toepasselijke projectdocumenten

T54: Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde **04.04.090**

54-1: Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde

D96 (R) - 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp

Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie

T2914: Maken maquette Architectuur/bouwkunde **04.04.095**

2914-1: Maken maquette Architectuur/bouwkunde

D3099 (R) - Maquette Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp

Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau

N T1813: Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde **04.04.110**

1813-1: Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde

D2074 (R) - Schriftelijke toelichting/rapport op Voorontwerp Architectuur/bouwkunde

Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / beschrijving van het concept / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording ten opzichte van eventueel Structuurontwerp

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Voorontwerp

1 mei 2014

Interieur

N T1391: Opstellen visie Voorontwerp Interieur **04.05.010**

1391-1: Opstellen visie Voorontwerp Interieur

D612 (T) - Visie Voorontwerp Interieur

Inhoud: conceptuele uitgangspunten interieurontwerp / visie op de ontwerpogave

N T517: Maken Voorontwerp Interieur **04.05.020**

517-1: Maken Voorontwerp Interieur

D613 (R) - Voorontwerp Interieur

Inhoud: situatieschets geografische oriëntatie / plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100/1:50): ruimtelijke relaties, gebruiksfuncties, inzicht in de verschijningsvorm / hoofdopzet ruimte-, routing- of installatiebepalende functies en inrichtingselementen (1:100/1:50) / signalering noodzakelijke structurele aanpassingen

517-2: Presenteren Voorontwerp Interieur

D1666 (R) - Presentatie Voorontwerp Interieur

Inhoud: presentatietekeningen

N T540: Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur **04.05.030**

540-1: Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur

D667 (T) - Bijdrage Interieur aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie fase Voorontwerp

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp

T539: Maken 3D-visualisaties Interieur **04.05.040**

539-1: Maken 3D-visualisaties Interieur

D666 (R) - 3D-visualisaties Interieur fase Voorontwerp

Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie

T2915: Maken maquette Interieur **04.05.050**

2915-1: Maken maquette Interieur

D3100 (R) - Maquette Interieur fase Voorontwerp

Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau

N T1702: Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur **04.05.060**

1702-1: Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur

D1932 (R) - Schriftelijke toelichting op Voorontwerp Interieur

Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Voorontwerp

1 mei 2014

Landschap

N T38: Maken Voorontwerp Landschap 04.06.020

38-1: Ontwikkelen ontwerpprincipes Voorontwerp Landschap

D99 (T) - Gegevens Landschap t.b.v. analyses door derden

Inhoud: afhankelijk van gewenste analyses: locatiegegevens / historische gegevens / gegevens m.b.t. bodemgesteldheid en grondwater / gegevens m.b.t. bestaande flora en fauna

D614 (T) - Ontwerpprincipes Voorontwerp Landschap

Inhoud: visie op de ontwerppogave / conceptuele uitgangspunten ontwerp buitenruimte

38-2: Maken Voorontwerp Landschap

D46 (R) - Voorontwerp Landschap

Inhoud: conceptuele voorstelling van het landschappelijke en/of stedenbouwkundige positie van de locatie en de aansluitingen op directe en wijdere omgeving / globale ruimtelijke en functionele voorstelling van het plan, situering en oriëntatie van gebouw(en) en voorzieningen, aard van de terreinbegrenzings d.m.v. o.a. plattegronden, doorsneden en aanzichten / aard en verschijningsvorm van de belangrijkste inrichtingsmiddelen, beplantingen, verhardingen, bouwkundige elementen en terreininstallaties / inpassing eisen brandweer, reiniging gebouw, (on)toegankelijkheid terrein e.d.

38-3: Presenteren Voorontwerp Landschap

D2115 (R) - Presentatie Voorontwerp Landschap

Inhoud: presentatietekeningen

N T255: Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie, Landschap 04.06.030

255-1: Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie, Landschap

D73 (T) - Bijdrage Landschap aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp

T542: Maken 3D-visualisaties Landschap 04.06.040

542-1: Maken 3D-visualisaties Landschap

D669 (R) - 3D-visualisaties Landschap fase Voorontwerp

Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie

T2916: Maken maquette Landschap 04.06.050

2916-1: Maken maquette Landschap

D3101 (R) - Maquette Landschap fase Voorontwerp

Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau

N T543: Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Landschap 04.06.060

543-1: Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Landschap

D670 (R) - Schriftelijke toelichting op Voorontwerp Landschap

Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen

T1855: Maken Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen 04.06.070

1855-1: Maken Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen

D2116 (R) - Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen

Inhoud: voorstellen groene inrichting atria en/of binnentuinen

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Voorontwerp

1 mei 2014

Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid

N T35: Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica **04.07.010**

35-1: Opstellen conceptuele uitgangspunten Bouwfysica

D40 (T) - Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Bouwfysica
Inhoud: visie op de ontwerppoging / conceptuele uitgangspunten bouwfysica

35-2: Verkennen bouwfysische opzet

D43 (T) - Reactie Bouwfysica op ontwerp Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp
Inhoud: reactie schetsontwerp / beoordeling gebouw in zijn omgeving / ruimtesituering / beoordeling bouwkundige opzet / warmte, vocht en klimaat / ventilatie / daglicht en uitzicht / diversen, afhankelijk van overeengekomen activiteitenpakket / advies inzake optimalisatie integrale kwaliteit van de werkplek m.b.t. nader te bepalen items / conclusies

35-3: Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica

D461 (T) - Richtinggevende adviezen Bouwfysica fase Voorontwerp
Inhoud: adviezen ten aanzien van: bouwkundige opzet en uitwerking, optimalisatie integrale kwaliteit van de werkplek, gebouwgerelateerde arboaspecten, behaaglijkheidscriteria voor verschillende ruimten in de diverse jaargetijden met de daarmee verband houdende externe en interne temperatuurs-, vochtigheids- en ventilatieniveaus in samenhang met het bedrijf, bezetting en bouwfysische aspecten van het bouwkundig concept / adviezen ter optimalisatie van bouwkundige oplossingen en alternatieve energiebesparingsopties / diverse adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteiten (keuzepakket)

35-4: Opstellen ontwerpverantwoording Voorontwerp Bouwfysica

D48 (R) - Ontwerpverantwoording Voorontwerp Bouwfysica
Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken

N T448: Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek **04.07.020**

448-1: Opstellen conceptuele uitgangspunten Akoestiek

D460 (T) - Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Akoestiek
Inhoud: visie op de ontwerppoging / conceptuele uitgangspunten akoestiek

448-2: Verkennen opzet Akoestiek

D462 (T) - Reactie Akoestiek op ontwerp Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp
Inhoud: reactie schetsontwerp / beoordeling gebouw in zijn omgeving / geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie) / geluidswering gevel / situering t.o.v. geluidsbron(nen) / ruimteakoestiek

448-3: Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek

D463 (T) - Richtinggevende adviezen Akoestiek fase Voorontwerp
Inhoud: adviezen ten aanzien van: bouwkundige opzet en uitwerking, geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), geluidswering gevels, situering ten opzichte van geluidsbron(nen), ruimteakoestiek / diverse adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteiten (keuzepakket)

448-4: Opstellen ontwerpverantwoording Voorontwerp Akoestiek

D464 (R) - Ontwerpverantwoording Voorontwerp Akoestiek
Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken

T1633: Uitvoeren windhinderonderzoek **04.07.030**

1633-1: Uitvoeren windhinderonderzoek

D140 (T) - Rapportage windhinderonderzoek
Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksofzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies

T1632: Uitbrengen advies stedenbouwfysica **04.07.040**

1632-1: Uitbrengen advies stedenbouwfysica

D137 (T) - Kwalitatief advies stedenbouwfysica
Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksofzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Voorontwerp

1 mei 2014

Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid

T1634: Uitvoeren beschaduwingsonderzoek

04.07.050

1634-1: Uitvoeren beschaduwingsonderzoek

D470 (T) - Rapportage beschaduwingsonderzoek

Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies

T1635: Uitvoeren specifieke daglichtstudie

04.07.060

1635-1: Uitvoeren specifieke daglichtstudie

D472 (T) - Rapportage daglichtstudie

Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies NOOT: het gaat hier om bijzondere, niet-standaard daglichtsituaties; behandeling van normale daglichtaspecten (glasoppervlak t.o.v. vloeroppervlak, belemmeringshoeken e.d.) behoren tot het takenpakket Architectuur/bouwkunde

T1627: Bepalen externe geluidsbelasting

04.07.070

1627-1: Bepalen externe geluidsbelasting

D134 (T) - Bepaling externe geluidsbelasting

Inhoud: identificatie externe geluidsbron(nen) / gehanteerde bepalingsmethode / toepasselijke normen en regelgeving / voorlopige bepaling externe geluidsbelasting / conclusies / advies

T1630: Bepalen geluidsuitstraling naar omgeving

04.07.080

1630-1: Bepalen geluidsuitstraling naar omgeving

D136 (T) - Bepaling geluidsuitstraling omgeving

Inhoud: identificatie interne geluidsbron(nen) / gehanteerde bepalingsmethoden / toepasselijke normen en regelgeving / overzicht geluidsuitstraling / conclusies / advies

T1631: Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek

04.07.090

1631-1: Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek

D759 (T) - Inventarisatie behoefte maatregelen ruimteakoestiek

Inhoud: beoordeling Voorontwerp Architectuur/bouwkunde uit gezichtspunt van akoestiek, inventarisatie van ruimten waarin op basis van hun functie mogelijk ruimteakoestische maatregelen noodzakelijk zijn / voorlopige aanduiding ruimteakoestische maatregelen

T1629: Uitvoeren inventariserend trillingsonderzoek

04.07.095

1629-1: Uitvoeren inventariserend trillingsonderzoek

D471 (T) - Rapportage inventariserend trillingsonderzoek

Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Voorontwerp

1 mei 2014

Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid

N T2960: Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid 04.07.200

2960-1: Toetsen bouwkundig (schets-)ontwerp op brandveiligheidsaspecten

D3186 (T) - Rapportage toetsing bouwkundig ontwerp op brandveiligheidsaspecten

Inhoud: korte rapportage met beoordeling van ligging van compartimenten en trappenhuizen, vluchtwegen, compartimentering in relatie tot risico van brandoverslag / mogelijkheden voor gelijkwaardigheid waar niet direct kan worden voldaan aan Bouwbesluit-eisen / bouwkundige tekeningen met daarop aangetekend aandachtspunten, opmerkingen en suggesties voor aanpassing

Doel: voorkomen dat in een volgende fase het ontwerp ingrijpend moet worden aangepast door verplaatsing van compartimenten, trappenhuizen e.d.

2960-2: Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid

D3187 (R) - Brandveiligheidsplan

Inhoud: beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, vluchtwegen e.d.), afgestemd op het beoogde gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van vluchtwegen en compartimenteringen

Doel: kennisoverdracht aan overige bouwpartners en eigenaar/beheerder over brandveiligheidsconcept en consequenties daarvan voor verdere uitwerking van het ontwerp en het toekomstige gebruik

Constructie

T2982: Digitaliseren tekeningen bestaande constructies 04.08.005

2982-1: Digitaliseren tekeningen bestaande constructies

D3223 (T) - Gedigitaliseerde tekeningen bestaande constructies

Inhoud: gedigitaliseerde tekeningen voor bestaande constructies waarvoor wel papieren tekeningen, maar geen CAD-tekeningen beschikbaar zijn (in geval van renovatie en/of restauratie)

T2983: Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies 04.08.006

2983-1: Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies

D3224 (T) - Gedetailleerde opmeting bestaande constructies

Inhoud: meetgegevens, inclusief detailleringen, ter controle en aanvulling van bestaande tekeningen of – bij het ontbreken van bestaande tekeningen – het in tekening brengen van de bestaande constructies

2983-2: Teken en opmeting bestaande toestand constructies

D3225 (T) - Tekeningen bestaande toestand constructies

Inhoud: plattegronden en doorsneden bestaande constructies (1:100/1:50) / details (1:10/1:5)

T2984: Uitvoeren technische inspectie bestaande constructies 04.08.007

2984-1: Uitvoeren technische inspectie bestaande constructies

D3226 (R) - Beoordeling kwaliteit bestaande constructies

Inhoud: kwalitatieve beoordeling bestaande constructies en belendingen / inventarisatie eventuele verbouwingen die niet op tekening terecht zijn gekomen / vergelijking opmeting met bestaande tekeningen

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Voorontwerp

1 mei 2014

Constructie

N T39: Maken Voorontwerp Constructies 04.08.010

39-1: Opstellen conceptuele uitgangspunten Constructies

D39 (T) - Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Constructies

Inhoud: inleiding / ruimtelijke opzet / constructies / constructieve functies en prestaties per ruimte / vrije ruimte per ruimte / belastingen per ruimte / brandveiligheid per ruimte

39-2: Ontwikkelen alternatieven Voorontwerp Constructies

D78 (T) - Alternatieven Voorontwerp Constructies

Inhoud: mogelijke constructieprincipes / afweging / (voorlopige) keuze constructieprincipe(s) / motivatie keuze

D168 (T) - Ruimteclaim Voorontwerp Constructies

Inhoud: vaststelling minimale ruimtebehoefte constructies

39-3: Maken Voorontwerp Constructies

D47 (R) - Voorontwerp Constructies

Inhoud: hoofdpopet draagconstructie / voorlopige materiaalkeuze / globale dimensionering hoofdconstructuur (1:100/1:200) / principe fundering: globaal palen- en balkenplan / principe stabiliteit / principe dilataties / relevante doorsneden (1:100/1:200) / principedetails fundering en gevelconstructie (1:20) / diversen: afhankelijk van opgedragen activiteiten

N T2959: Opstellen ontwerpnota constructies 04.08.015

2959-1: Opstellen ontwerpnota constructies

D1933 (R) - Ontwerpnota constructies fase VO

Inhoud: (voor zover van toepassing in deze fase): gebruiksdoel en bijbehorende randvoorwaarden van de constructie / gehanteerde ontwerpbasis en bijbehorende normen (met versieaanduiding) / aangehouden belastingen en belastingcombinaties / uitgangspunten voor constructieve samenhang / stabiliteitsprincipe / omschrijving hoofdconstructie / robuustheid van het ontwerp / tweede draagweg (afhankelijk van cc-klasse) / toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording t.o.v. Programma van Eisen / resultaten van (interne) kwaliteitscontrole

N T253: Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies 04.08.020

253-1: Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies

D81 (T) - Bijdrage Constructies aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie fase Voorontwerp

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp

T61: Inventariseren en adviseren contractueel overeengekomen bouwkundige constructies 04.08.030

61-1: Inventariseren en adviseren contractueel overeengekomen bouwkundige constructies

D53 (R) - Inventarisatie en adviezen contractueel overeengekomen bouwkundige constructies

Inhoud: afhankelijk van de aard van het project: inventarisatie van relevante bouwkundige constructies (zoals gevels) / adviezen t.a.v. meest essentiële bouwkundige constructie

T60: Bepalen invloed sloopwerkzaamheden 04.08.040

60-1: Bepalen invloed sloopwerkzaamheden

D52 (R) - Voorlopige rapportage invloed sloopwerkzaamheden fase Voorontwerp

Inhoud: overzicht te slopen constructies / beschrijving aard te slopen constructies / bepaling/berekening invloed sloopwerkzaamheden op sterkte en stabiliteit draagconstructies / conclusies / advies noodzakelijke maatregelen

T3026: Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek 04.08.050

3026-1: Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek

D3280 (T) - Verwerking resultaten advisering geotechniek fase Voorontwerp

Inhoud: resultaten verwerkt in Voorontwerp en Ontwerpnota

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Voorontwerp

1 mei 2014

Installaties

T2985: Digitaliseren tekeningen bestaande installaties

04.09.005

2985-1: Digitaliseren tekeningen bestaande installaties

D3227 (T) - Gedigitaliseerde tekeningen bestaande installaties

Inhoud: gedigitaliseerde tekeningen voor bestaande installaties waarvoor wel papieren tekeningen, maar geen CAD-tekeningen beschikbaar zijn (in geval van renovatie en/of restauratie)

T2986: Gedetailleerd opnemen bestaande installaties

04.09.006

2986-1: Gedetailleerd opnemen bestaande installaties

D3228 (T) - Gedetailleerde opname bestaande installaties

Inhoud: opnamegegevens ter controle en aanvulling van bestaande tekeningen/documentatie of – bij het ontbreken van bestaande tekeningen/documentatie – het documenteren van bestaande installaties

2986-2: Teken en opname bestaande installaties

D3229 (T) - Tekeningen bestaande installaties

Inhoud: plattegronden, doorsneden (1:100/1:50) / details (1:10/1:5)

T2987: Uitvoeren technische inspectie bestaande installaties

04.09.007

2987-1: Uitvoeren technische inspectie bestaande installaties

D3230 (R) - Gebrekentekening installaties met toelichting

Inhoud: plattegronden en eventuele doorsneden (1:100/1:50) met daarop aangegeven de bestaande installaties, inclusief locaties van installatietechnische gebreken / omschrijving installatietechnische gebreken

N T36: Maken Voorontwerp Installaties

04.09.010

36-1: Opstellen conceptuele uitgangspunten Installaties

D41 (R) - Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Installaties

Inhoud: uitgangspunten voor energie-, milieu- en kwaliteitsaspecten

36-2: Verkennen Installatietechnische opzet

D44 (R) - Ontwerpvarianten Voorontwerp Installaties

Inhoud: vergelijking installatiesystemen inzake bedrijfszekerheid, duurzaamheid, doelmatigheid en economisch onderhoud in relatie tot gebouwontwerp

36-3: Ontwikkelen principes Voorontwerp Installaties

D169 (T) - Ruimteclaim Voorontwerp Installaties

Inhoud: vaststelling minimale ruimtebehoefte installaties

D45 (R) - Principes Voorontwerp Installaties

Inhoud: voorstel toe te passen installatiesystemen / principekeuze installatieonderdelen aan de hand van kostenfactoren / principeschema's

36-4: Maken Voorontwerp Installaties

D49 (R) - Voorontwerp Installaties

Inhoud: plattegronden en doorsneden (1:200/1:100): hoofdopzet van de Installaties ten behoeve van de inpassing in het bouwproject / belangrijke tracés en projecteringen van installaties / globale capaciteitsbepaling / globale installatieberekening ter bepaling van de globale afmetingen van de benodigde technische ruimte, schachten en inbouwruimte voor Installaties / principeschema's Installaties / voorzieningen ten behoeve van toekomstig doelmatig en economisch onderhoud / kwaliteitsspecificaties ten behoeve van bedrijfszekerheid en duurzaamheid / indicatie energieverbruik / mogelijkheden beperking energiegebruik

N T2330: Maken Voorontwerp Installaties landschap

04.09.012

2330-1: Maken Voorontwerp Installaties Landschap

D2484 (R) - Voorontwerp Installaties Landschap

Inhoud: plattegronden (1:200/1:100): hoofdopzet van leidingen en installaties (riolering/DWA, HWA, nutsaansluitingen, beveiliging, terreinverlichting) / belangrijke tracés en projecteringen / principeschema's Installaties Landschap

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Voorontwerp

1 mei 2014

Installaties

N T1628: Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties **04.09.015**

1628-1: Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties

D135 (T) - Bepaling installatiegeluid (incl. trillingen en geluidsuitstraling) t.g.v. Installaties

Inhoud: identificatie trillingsbron(nen) / gehanteerde bepalingsmethoden / toepasselijke normen en regelgeving / bepaling/berekening installatiegeluid / conclusies / advies maatregelen

N T254: Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties **04.09.020**

254-1: Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties

D147 (T) - Bijdrage Installaties aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie fase Voorontwerp

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp

T1107: Bepalen invloed sloop- en/of renovatiewerkzaamheden op Installaties **04.09.050**

1107-1: Bepalen invloed sloop- en/of renovatiewerkzaamheden op Installaties

D1294 (T) - Bepaling invloed sloop- en/of renovatie werkzaamheden op Installaties

Inhoud: overzicht te slopen of te installaties en/of installatiedelen / beschrijving aard te slopen of te renoveren installaties en/of installatiedelen / bepaling/berekening invloed sloopwerkzaamheden of renovatiewerkzaamheden / conclusies / advies noodzakelijke maatregelen

N T1704: Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties **04.09.060**

1704-1: Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties

D1934 (R) - Schriftelijke toelichting op Voorontwerp Installaties

Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen

Geotechniek

N T48: Uitbrengen vooradvies funderingen **04.10.010**

48-1: Uitbrengen vooradvies funderingen

D71 (R) - Rapport geotechnisch onderzoek t.b.v. fundering

Inhoud: beschrijving onderzoeksmethode / onderzoeksresultaten, waar onder gegevens bodemgesteldheid, resultaten sonderingen

D177 (R) - Vooradvies fundering

Inhoud: uitgangspunten / verwijzing naar geotechnisch onderzoek / aanbevolen funderingsmethode, inclusief motivatie / eventueel: mogelijke alternatieven

T1844: Uitbrengen vooradvies bouwput **04.10.020**

1844-1: Uitbrengen vooradvies bouwput

D2102 (R) - Rapport geotechnisch onderzoek t.b.v. bouwput

Inhoud: beschrijving onderzoeksmethode / onderzoeksresultaten, waar onder gegevens bodemgesteldheid, samenstelling bodem, grondwater en waterhuishouding

D2103 (R) - Vooradvies bouwput

Inhoud: uitgangspunten / verwijzing naar geotechnisch onderzoek / aanbevolen methode constructie bouwput, inclusief motivatie / eventueel: mogelijke alternatieven

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Voorontwerp

1 mei 2014

Geotechniek

T1845: Uitbrengen vooradvies bemaling

04.10.030

1845-1: Uitbrengen vooradvies bemaling

D2105 (R) - Rapport geotechnisch onderzoek t.b.v. bemaling

Inhoud: beschrijving onderzoeksmethode / onderzoeksresultaten, waar onder gegevens bodemgesteldheid, grondwater en waterhuishouding

D2106 (R) - Vooradvies bemaling

Inhoud: uitgangspunten / verwijzing naar geotechnisch onderzoek / advies eventueel benodigde bemaling, inclusief aanbevolen methode / eventueel: mogelijke alternatieven

T1705: Maken schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek

04.10.040

1705-1: Maken schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek

D1935 (R) - Schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek

Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen

Ontwerpintegratie

N T72: Coördineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp

04.11.010

72-1: Coördineren raakvlakken deelontwerpen Voorontwerp

D107 (T) - Afspraken en coördinatietekeningen

Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. input-outputrelaties) / coördinatietekeningen Voorontwerp

72-2: Optimaliseren gebouwprestaties

D3102 (T) - Optimalisatie gebouwprestaties fase Voorontwerp

Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid, vanuit oopunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties

72-3: Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen Voorontwerp

D3195 (T) - Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Voorontwerp

Inhoud: bevindingen m.b.t. de (ruimtelijke) afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen van projectpartners / eventuele aanwijzingen aan projectpartners ter verbetering van de afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen

N MT1716: Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp (M-taak)

04.11.020

1716-1: Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp

D153 (T) - Onderlinge beoordelingen Voorontwerp per deelontwerp

Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing

N T53: Maken voorlopige EPC-berekening

04.11.060

53-1: Maken voorlopige EPC-berekening

D90 (T) - Voorlopige EPC-berekening

Inhoud: gehanteerde uitgangspunten / gehanteerde berekeningsmethode / berekende waarde(n) EPC / conclusies / advies

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Voorontwerp

1 mei 2014

Ontwerpintegratie

N T77: Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp 04.11.070

77-1: Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten

D3184 (T) - Verzoek tot leveren bijdrage aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Voorontwerp

Inhoud: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie voor het eigen vakgebied

77-2: Plenair bespreken en integreren V&G-risico-inventarisaties participanten

D120 (R) - Geïntegreerde V&G risico-inventarisatie en -evaluatie fase Voorontwerp

Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / genomen maatregelen in het ontwerp / te nemen maatregelen / restrisico's

77-3: Opstellen/aanvullen V&G-dossier

D2678 (T) - V&G-dossier fase Voorontwerp

Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren, onderhouden, renoveren en slopen van het werk na oplevering

T2605: Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen 04.11.110

2605-1: Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen

D2727 (R) - Principes gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen

Inhoud: principes voor veilig onderhoud aan buitengevels en - indien van toepassing - atria, glazen liftschachten, trappenhuizen, glasdaken, hellende en platte daken / consequenties voor bouwkundig ontwerp

Geld

N T1438: Bewaken fasebudget 04.12.010

1438-1: Bewaken fasebudget

D1781 (R) - Rapport bewaking VO-budget

Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Voorontwerp

1 mei 2014

Geld

C1076: Leveren bijdrage aan bouwkostenraming per projectdeel (cluster)	04.12.020
---	------------------

1076-1: Ramen bouwkosten per projectdeel (cluster)	
---	--

Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:

T257: Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Architectuur/bouwkunde	01
--	-----------

257-1: Ramen bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van kengetallen	
--	--

D65 (T) - Raming bouwkosten Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen

T893: Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Interieur	02
---	-----------

893-1: Ramen bouwkosten Interieur op basis van kengetallen	
---	--

D1118 (T) - Raming bouwkosten Interieur fase Voorontwerp

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen

T259: Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Landschap	03
---	-----------

259-1: Ramen bouwkosten Landschap op basis van kengetallen	
---	--

D98 (T) - Raming bouwkosten Landschap fase Voorontwerp

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen

T258: Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Constructies	04
--	-----------

258-1: Ramen bouwkosten Constructies op basis van kengetallen	
--	--

D102 (T) - Raming bouwkosten Constructies fase Voorontwerp

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen

T260: Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Installaties	05
--	-----------

260-1: Ramen bouwkosten Installaties op basis van kengetallen	
--	--

D149 (T) - Raming bouwkosten Installaties fase Voorontwerp

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen

N T76: Ramen bouwkosten	04.12.030
--------------------------------	------------------

76-1: Ramen bouwkosten	
-------------------------------	--

D273 (R) - VO-raming

Inhoud: gekozen aannames / VO-grondslag / ramingsmethode / raming bouwkosten per projectdeel / raming bouwkosten VO op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling ten opzichte van budget / aanbevelingen ten aanzien van te treffen maatregelen

N T1436: Ramen investeringskosten	04.12.040
--	------------------

1436-1: Ramen investeringskosten	
---	--

D119 (R) - Raming investeringskosten VO

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Voorontwerp

1 mei 2014

Geld

N T1437: Adviseren kosten-kwaliteit 04.12.050

1437-1: Adviseren kosten-kwaliteit

D1780 (R) - Kosten-kwaliteitsadvies fase Voorontwerp

Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies

T1439: Ramen exploitatiekosten 04.12.070

1439-1: Ramen exploitatiekosten

D343 (R) - Raming exploitatiekosten fase Voorontwerp

Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen

T2018: Analyseren kosten-baten exploitatie 04.12.080

2018-1: Analyseren kosten-baten exploitatie

D2310 (R) - Analyse kosten-baten exploitatie fase Voorontwerp

Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies

T2019: Inventariseren financieringsmogelijkheden project 04.12.090

2019-1: Inventariseren financieringsmogelijkheden project

D2311 (R) - Inventarisatie financieringsmogelijkheden fase Voorontwerp

Inhoud*: overzicht financieringsmogelijkheden / conclusies / advies

T2492: Inventariseren subsidiemogelijkheden 04.12.100

2492-1: Inventariseren subsidiemogelijkheden

D2619 (R) - Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Voorontwerp

Inhoud*: overzicht subsidiemogelijkheden / conclusies / advies

Organisatie/procesintegratie

N T228: Organiseren project 04.13.010

228-1: Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie

D275 (R) - Plan projectorganisatie fase Voorontwerp

Inhoud*: bestuursorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling

228-2: Beheren projectorganisatie

D1572 (T) - Realisatie projectorganisatie fase Voorontwerp

Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Voorontwerp

1 mei 2014

Organisatie/procesintegratie

N T114: Sturen en bewaken project

04.13.020

114-1: Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project

D116 (R) - Faseplan Voorontwerp

Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen

D335 (R) - Plan van Aanpak Project fase Voorontwerp

Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten

114-2: Sturen en bewaken fase Voorontwerp

D270 (T) - Startrapport fase Voorontwerp

Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren

D267 (T) - Sturingsmaatregelen Voorontwerp

Inhoud*: opsomming van maatregelen

D128 (R) - Fase-afsluiting Voorontwerp

Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase

N T2962: Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Voorontwerp

04.13.030

2962-1: Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Voorontwerp

D129 (R) - Advies besluitvorming faseresultaten Voorontwerp

Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Voorontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico's / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten

2962-2: Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project

D3196 (R) - Advies besluitvorming voortgang project fase Voorontwerp

Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Voorontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico's / aandachtspunten voor het Faseplan Definitief Ontwerp / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Voorontwerp

1 mei 2014

Tijd

C1072: Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster)	04.14.010
1072-1: Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster)	
Output: zie taken in dit cluster	
Onderdelen van deze cluster:	
T215: Bijdrage leveren aan planning, Architectuur/bouwkunde	01
215-1: Plannen doorlooptijd Architectuur/bouwkunde	
D66 (T) - Planning doorlooptijd Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp	
Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema's	
T892: Bijdrage leveren aan planning, Interieur	02
892-1: Plannen doorlooptijd Interieur	
D1117 (T) - Planning doorlooptijd Interieur fase Voorontwerp	
Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema's	
T218: Bijdrage leveren aan planning, Landschap	03
218-1: Plannen doorlooptijd Landschap	
D268 (T) - Planning doorlooptijd Landschap fase Voorontwerp	
Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema's	
T216: Bijdrage leveren aan planning, Constructies	04
216-1: Plannen doorlooptijd Constructies	
D142 (T) - Planning doorlooptijd Constructies fase Voorontwerp	
Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema's	
T217: Bijdrage leveren aan planning, Installaties	05
217-1: Plannen doorlooptijd Installaties	
D150 (T) - Planning doorlooptijd Installaties fase Voorontwerp	
Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema's	
N T75: Plannen projectdoorlooptijd en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum	04.14.020
75-1: Plannen doorlooptijd	
D118 (R) - Planning projectdoorlooptijd fase Voorontwerp	
Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema's	
75-2: Analyseren haalbaarheid opleveringsdatum	
D3197 (R) - Analyse haalbaarheid opleveringsdatum	
Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen	

Informatie en Communicatie

N T2395: Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp	04.15.001
2395-1: Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp	
D2539 (T) - Informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp	
Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten	

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Voorontwerp

1 mei 2014

Informatie en Communicatie

T2963: Beheren projectwebsite	04.15.005
2963-1: Beheren projectwebsite D3198 (T) - Projectwebsite fase Voorontwerp Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur	
N MT196: Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)	04.15.010
196-1: Voeren van overleg met de opdrachtgever D3073 (T) - Verslagen overleg opdrachtgever fase Voorontwerp Inhoud*: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	
N MT2020: Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	04.15.012
2020-1: Voeren van overleg over financiering en subsidies D2312 (T) - Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Voorontwerp Inhoud*: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	
N T2000: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen	04.15.015
2000-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen D1948 (T) - Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Voorontwerp Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezig / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	
N MT192: Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)	04.15.020
192-1: Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (coördinatiebesprekingen) Output: niet van toepassing	
N T2282: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	04.15.024
2282-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen D2431 (T) - Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Voorontwerp Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezig / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	
N MT1915: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	04.15.025
1915-1: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen Output: niet van toepassing	
N MT195: Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	04.15.030
195-1: Voeren van overleg met externe specialisten D3092 (T) - Verslagen overleg externe specialisten fase Voorontwerp Inhoud*: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	
N MT611: Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	04.15.040
611-1: Voeren van overleg met bevoegde instanties D3079 (T) - Verslagen overleg bevoegde instanties fase Voorontwerp Inhoud*: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Voorontwerp

1 mei 2014

Informatie en Communicatie

N MT202: Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) 04.15.050

202-1: Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen

D3087 (T) - Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Voorontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

N T81: Uitvoeren wijzigingenbeheer 04.15.060

81-1: Managen wijzigingen

D126 (R) - Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Voorontwerp

Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging

81-2: Verwerken wijzigingsbesluiten

D162 (T) - Rapport verwerkte wijzigingen fase Voorontwerp

Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten

N T227: Beheren projectdocumenten 04.15.070

227-1: Beheren procesdocumenten

D345 (T) - Rapport procesdocumenten fase Voorontwerp

Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie

227-2: Beheren productdocumenten

D346 (T) - Rapport productdocumenten fase Voorontwerp

Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie

MT199: Verzorgen presentaties aan en overleg met bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) 04.15.080

199-1: Verzorgen presentaties aan bewoners, gebruikers en anderen

D3103 (T) - Presentaties aan bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp

Inhoud: onderwerp / presentatie voorstellen / vragen

199-2: Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen

D3104 (T) - Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp

Inhoud*: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

T200: Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen 04.15.090

200-1: Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen

D3105 (T) - Adviezen aan bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp

Inhoud: overzicht van adviezen gegeven tijdens begeleiding van bewoners, gebruikers en/of anderen

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Voorontwerp

1 mei 2014

Kwaliteitszorg en risico's

N C1023: Analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster) 04.16.010

1023-1: Analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)

Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:

N T209: Analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde 01

209-1: Analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde

D93 (T) - RI&E Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

N T894: Analyseren en behandelen projectrisico's Interieur 02

894-1: Analyseren en behandelen projectrisico's Interieur

D1119 (T) - RI&E Interieur fase Voorontwerp

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

N T210: Analyseren en behandelen projectrisico's Landschap 03

210-1: Analyseren en behandelen projectrisico's Landschap

D74 (T) - RI&E Landschap fase Voorontwerp

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

N T211: Analyseren en behandelen projectrisico's Constructies 04

211-1: Analyseren en behandelen projectrisico's Constructies

D80 (T) - RI&E Constructies fase Voorontwerp

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

N T214: Analyseren en behandelen projectrisico's Installaties 05

214-1: Analyseren en behandelen projectrisico's Installaties

D148 (T) - RI&E Installaties fase Voorontwerp

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

N T78: Analyseren en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel 04.16.020

78-1: Integreren RI&E's per projectdeel

D121 (R) - Project RI&E fase Voorontwerp

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Voorontwerp

1 mei 2014

Kwaliteitszorg en risico's

N T2001: Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp 04.16.025

2001-1: Maken oppervlakteanalyse gebouw

D2291 (R) - Oppervlakteanalyse gebouw fase Voorontwerp

Inhoud: bruto vloeroppervlakte, oppervlaktebepaling per functionele eenheid en/of ruimte, bruto-netto verhoudingen

2001-2: Maken oppervlakteanalyse terrein

D2292 (R) - Oppervlakteanalyse terrein fase Voorontwerp

Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding verhard-onverhard

2001-3: Analyseren gebouwvormfactoren

D2728 (R) - Analyse gebouwvormfactoren fase Voorontwerp

Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte

N C1645: Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) 04.16.030

1645-1: Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)

Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:

N T1646: Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving 01

1646-1: Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1949 (T) - Conclusies toetsing Voorontwerp Architectuur/bouwkunde

Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

N T1647: Toetsen Voorontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving 02

1647-1: Toetsen Voorontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1951 (T) - Conclusies toetsing Voorontwerp Interieur

Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

N T1649: Toetsen Voorontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving 03

1649-1: Toetsen Voorontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1952 (T) - Conclusies toetsing Voorontwerp Landschap

Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

N T1650: Toetsen Voorontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving 04

1650-1: Toetsen Voorontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1953 (T) - Conclusies toetsing Voorontwerp Constructies

Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

N T1651: Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving 05

1651-1: Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1954 (T) - Conclusies toetsing Voorontwerp Installaties

Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Voorontwerp

1 mei 2014

Kwaliteitszorg en risico's

N T1644: Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving **04.16.040**

1644-1: Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D1865 (R) - Verificatie Voorontwerp

Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per projectdeel / verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overall conclusies / overall aanbevelingen

1644-2: Vrijgeven integraal Voorontwerp

D2294 (R) - Vrijgegeven integraal Voorontwerp

Inhoud: gecontroleerde, verzamelde en inhoudelijk afgestemde voorontwerpen en adviezen per projectdeel

T2964: Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets **04.16.045**

2964-1: Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets

D3199 (R) - Gecertificeerde bouwplantoets fase Voorontwerp

Inhoud: rapportage gecertificeerde toetsing van het Voorontwerp aan het Bouwbesluit / opsomming eventuele tekortkomingen / aanbevelingen voor aanpassing van het ontwerp

N MT2002: Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) **04.16.050**

2002-1: Analyseren en behandelen milieu-effecten

D2293 (R) - Analyse milieu-effecten Voorontwerp

Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en advies

MT2965: Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) **04.16.051**

2965-1: Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk

D3200 (T) - Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Voorontwerp

Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)

T2967: Uitvoeren eerste assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) **04.16.052**

2967-1: Uitvoeren eerste assessment

D3201 (R) - Eerste assessment duurzaamheidskenmerk

Inhoud: duurzaamheidsscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)

N MT2021: Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) **04.16.060**

2021-1: Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid

D2313 (R) - Analyse effecten sociale veiligheid fase Voorontwerp

Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in de gebruiksfase bij uitvoering van het Voorontwerp / conclusies / aanbevelingen

Vergunningen

N T1025: Uitvoeren vergunningcheck **04.17.020**

1025-1: Uitvoeren vergunningcheck via Omgevingsloket online

D132 (R) - Rapportage vergunningcheck

Inhoud: opsomming benodigde (deel-)vergunningen als onderdelen van de omgevingsvergunning

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Voorontwerp

1 mei 2014

Vergunningen

MT2998: Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening 04.17.040

2998-1: Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening bij bevoegd gezag

D3243 (R) - Indieningsbescheiden t.b.v. omgevingstoets of beheersverordening

Inhoud: indieningsgegevens als genoemd in Artikel 2.3 "Planologische voorschriften en stedenbouwkundige voorschriften bouwverordening" van de Regeling omgevingsrecht (Mor)

MT2999: Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets 04.17.050

2999-1: Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets door bevoegd gezag

D3244 (R) - Indieningsbescheiden t.b.v. welstandstoets

Inhoud: indieningsgegevens als genoemd in Artikel 2.5 "Redelijke eisen van welstand" van de Regeling omgevingsrecht (Mor)

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Voorontwerp

1 mei 2014

Geïntegreerde Contracten

C2607: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) 04.18.010

2607-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)

Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:

T2608: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde 01

2608-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde

D2730 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase VO
 Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T2609: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur 02

2609-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur

D2731 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur fase VO
 Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T2610: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap 03

2610-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap

D2732 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap fase VO
 Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T2611: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica 04

2611-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica

D2733 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase VO
 Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T2612: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies 05

2612-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies

D2734 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies fase VO
 Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T2613: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties 06

2613-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties

D2735 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties fase VO
 Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T2614: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek 07

2614-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek

D2736 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase VO
 Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud fase Voorontwerp 1 mei 2014

Geïntegreerde Contracten

T2615: Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden 04.18.020

2615-1: Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden

D2737 (R) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden fase VO

Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T2616: Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden 04.18.030

2616-1: Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden

D2738 (R) - Rapportage toetsing kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden fase VO

Inhoud*: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Voorontwerp

1 mei 2014

Geïntegreerde Contracten

C2617: Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) 04.18.040

2617-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)

Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:

T2618: Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) 01

2618-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)

D2739 (T) - Rapportage Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase VO

Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie

T2619: Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) 02

2619-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)

D2740 (T) - Rapportage Acceptatieplan Interieur fase VO

Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Interieur / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie

T2620: Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) 03

2620-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)

D2741 (T) - Rapportage Acceptatieplan Landschap fase VO

Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Landschap / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie

T2621: Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) 04

2621-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)

D2742 (T) - Rapportage Acceptatieplan Bouwfysica fase VO

Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Bouwfysica / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie

T2622: Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) 05

2622-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)

D2743 (T) - Rapportage Acceptatieplan Constructies fase VO

Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Constructies / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie

T2623: Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) 06

2623-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)

D2744 (T) - Rapportage Acceptatieplan Installaties fase VO

Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Installaties / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie

T2624: Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) 07

2624-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)

D2745 (T) - Rapportage Acceptatieplan Geotechniek fase VO

Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Geotechniek / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Voorontwerp

1 mei 2014

Geïntegreerde Contracten

T2625: Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan

04.18.050

2625-1: Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan

D2746 (R) - Rapportage toetsing Acceptatieplan fase VO

Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Voorontwerp

1 mei 2014

Geïntegreerde Contracten

C2626: Toetsen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp per projectdeel (cluster) 04.18.060

2626-1: Toetsen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp per projectdeel (cluster)

Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:

T2627: Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp 01

2627-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde

D2747 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase VO

Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies

T2628: Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Voorontwerp 02

2628-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur

D2748 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Interieur fase VO

Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies

T2629: Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Voorontwerp 03

2629-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap

D2749 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Landschap fase VO

Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies

T2630: Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Voorontwerp 04

2630-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica

D2750 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase VO

Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies

T2631: Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Voorontwerp 05

2631-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies

D2751 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Constructies fase VO

Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies

T2632: Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Voorontwerp 06

2632-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties

D2752 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Installaties fase VO

Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies

T2633: Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Voorontwerp 07

2633-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek

D2753 (T) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Geotechniek fase VO

Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud
fase Voorontwerp
1 mei 2014

Geïntegreerde Contracten

T2634: Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp

04.18.070

2634-1: Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten

D2754 (R) - Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten fase VO

Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Voorontwerp

1 mei 2014

Geïntegreerde Contracten

C2635: Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)

04.18.080

2635-1: Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)

Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:

T2636: Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde

01

2636-1: Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever

D2755 (T) - Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase VO

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

2636-2: Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij

D2756 (T) - Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase VO

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

T2637: Adviseren inzake wijzigingen Interieur

02

2637-1: Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever

D2757 (T) - Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase VO

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

2637-2: Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij

D2763 (T) - Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase VO

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

T2638: Adviseren inzake wijzigingen Landschap

03

2638-1: Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever

D2758 (T) - Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase VO

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

2638-2: Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij

D2764 (T) - Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase VO

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

T2639: Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica

04

2639-1: Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever

D2759 (T) - Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase VO

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

2639-2: Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij

D2765 (T) - Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase VO

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

T2640: Adviseren inzake wijzigingen Constructies

05

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Voorontwerp

1 mei 2014

Geïntegreerde Contracten

2640-1: Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever

D2760 (T) - Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase VO

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

2640-2: Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij

D2766 (T) - Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase VO

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

T2641: Adviseren inzake wijzigingen Installaties

06

2641-1: Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever

D2761 (T) - Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase VO

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

2641-2: Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij

D2767 (T) - Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase VO

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

T2642: Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek

07

2642-1: Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever

D2762 (T) - Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase VO

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

2642-2: Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij

D2768 (T) - Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase VO

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

T2643: Integreren adviezen inzake wijzigingen

04.18.090

2643-1: Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever

D2769 (R) - Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase VO

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

2643-2: Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij

D2770 (T) - Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase VO

Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt